



Publicado em 04/04/2025 - 16:21

## **Obras na Rodovia Castello Branco em Barueri têm prazo adiado para fim de 2026 devido a 'interferências não programadas'**

---

*Com o adiamento, CCR ViaOeste terá quase 20 meses a mais para executar as intervenções que vêm sendo realizadas desde 2022. Artesp disse que fiscaliza o andamento das obras e, se necessário, tomará as atitudes cabíveis.*

A concessionária CCR ViaOeste adiou de maio de 2024 para dezembro de 2026 o prazo de entrega das obras de ampliação das vias marginais da Rodovia Castello Branco, na altura do município de Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo a empresa, durante as intervenções, foram "encontradas interferências não programadas", relacionadas a redes de água, gás e esgoto, por exemplo, que afetaram o cumprimento do cronograma previamente apresentado à Artesp — agência que fiscaliza a atuação das concessionárias de transporte no estado.

"Diante do andamento das obras, a concessionária elaborou novo cronograma com entregas parciais, conforme os trechos forem liberados e conclusão em dezembro de 2026", informou a CCR ViaOeste ao g1.

As obras tiveram início em junho de 2022 e deveriam ser totalmente entregues em 35 meses, ou seja, até o próximo mês de maio. Com o adiamento, a empresa terá quase 20 meses a mais para executar as intervenções previstas, dentre elas:

Ampliação das vias marginais do km 23 ao km 27;

Implementação de faixa adicional na pista Oeste, sentido interior, do km 27 ao km 32 — trecho que passa por Barueri, Jandira e Itapevi;

Construção de duas novas pontes sobre o Rio Tietê, paralelas à Ponte Guilherme de Almeida;

Remodelação do Trevo de Barueri, no km 26, que inclui a construção, ampliação e readequação de viadutos e passarelas de pedestres;

Adequação do Trevo de Alphaville, no km 23, que inclui o alargamento e remodelação de viadutos.

De acordo com a concessionária, as obras foram paralisadas somente em dezembro, devido às festividades de fim de ano.

O investimento anteriormente anunciado era de R\$ 550 milhões. A empresa não informou se essa quantia aumentará com o novo prazo.

O trecho da Castello sob intervenção está incluído no chamado "Lote Nova Raposo", que foi leiloado pelo governo estadual em novembro de 2024. Com isso, desde o último domingo, 30 de março, a via passou a ser administrada pela concessionária EcoRodovias. Contudo, as obras seguem sob responsabilidade da CCR ViaOeste.

Questionada, a Artesp disse que acompanha a execução das obras e o cumprimento dos cronogramas contratuais. "Caso haja atraso no cronograma, serão tomadas as medidas cabíveis".

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/04/03/obras-na-rodovia-castello-branco-em-barueri-tem-prazo-adiado-para-fim-de-2026-devido-a-interferencias-nao-programadas.ghtml>

**Veículo:** Online -> Portal -> Portal G1