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Segunda fase do VLT ficara pronta em julho de 2024

Local foi o mais prejudicado porque trechos foram refeitos. Agora, construtora diz que, no novo prazo...

Saem datas para fim de obras do VLT

Em julho, terminara servico na Rua Campos Mello, no Macuco. Um ano depois, havera o encerramento da 2+ fase. Prefeito se queixa
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O final das obras do segun-
do trecho do Veiculo Leve
Sobre Trilhos (VLT) tem
uma nova data: julho de
2024. Na Rua Campos
Mello, no Macuco, o prazo
para a obra ficar totalmen-
te pronta, com via perma-
nente e parte de calcada, é
em julho deste ano. O local
foi 0 mais prejudicado por-
que trechos foram refeitos.
Na Rua da Constitui¢iio, os
trilhos comegam a surgir
napréximasemana.

Asdatas foram apresenta-
das ontem pela manha pe-
los diretores da empresa
responsivel pela obra, a
Queiroz Galviio, em reu-
nidio com o prefeito Rogé-
rio Santos (PSDB), no Pago
Municipal. Entretanto, se
depender da vontade do
chefe do Executivo, o prazo
de término total terd de ser
antecipado.

“Ototal (da obra) era pa-
ra ter sido inaugurado no
fim do ano passado. Néo
ha condigio de a Cidade
suportar mais quase um
ano e meio de obra. Cobrei
um plano de agio para ace-
lerar esse prazo. Ficaram
de entregar na préxima
reuniiio, em abril”, aﬁrrna
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EMTU admite rever prazo
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nio Assalve (atual titular de
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se només passado. Em 7 de
Jjaneiro, A Tribuna noticiou
essa data, informada pela
Empresa Metropolitana de
Transportes  Urbanos, a
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