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Comerciantes da Batista pedem agilidade em obras do Cal¢adéo

Comerciantes pedem a prefeitura mais
agilidade em obras no Cal¢cadao da Batista

Reformas comegaram em fevereiro e até agora ndo avangaram para além da quadra 1, dificultando o fluxo de clientes

GUILHERME MATOS

omerciantes de Bau-
Cm tem se reunido todos

os dias desde a terga-
feira (9), s 16h, na quadra |
da Batista de Carvalho para
cobrar da prefeitura posicio-
namento a respeito do atraso
nas obras do Calgadfio.

O contrato foi assinado
no fim de dezembro do ano
passado, com inicio previsto
para a segunda quinzena de
janeiro, mas as obras sé co-
megaram de fato na terceira
semana de fevereiro. A situa-
¢ilo, porém, se agravou com o
inicio da reforma.

A guadra 1 teve todo seu
pavimento de pedras portu-
guesas arrancado para a revi-
talizagio. O problema & que
sobra pouco espaco nas late-
rais da calgada para a clien-
tela trafegar Nio bastasse
o trecho estreito, municipes
ainda precisam desviar de bu-
racos e pedagos de obra sol-
tos. Os empresirios afirmam
que desde o inicio da revita-
lizagio o fluxo de pessoas e,
consequentemente, as vendas
cairam bastante.

Um periodo “segurando
as pontas” com esta situagiio
seria aceitdvel, avaliam os co-
merciantes. Tanto que, quando
anunciou a reforma, a prefei-
tura informou que estava con-
siderando o bem do comércio.
“As obras serfio feitas com-
pletamente em um guarteirdio

A

i R$ 5 MILHOES

A empresa contratada

recebeu esse valor para

revitalizar as 7 quadras
[ & v |

para apenas depois avangar
para o seguinte, com o objeti-
vo de afetar o minimo possivel
o comércio”, afirmou em texto
encaminhado & imprensa.

O problema ¢ que tanto os lo-
Jistas da quadra 1 quanto os das
seguintes se preocupam com a
morosidade da reforma. Somen-
te trés homens trabalham na obra
de cerca de 100 metros de com-
primento e que contou com in-
vestimento de R$ 5.077.044,54
dos cofres municipais.

Inicialmente a previsio de
conclusio da revitalizacio das
sete quadras era de 14 meses.
Passados 50 dias desde o ini-
cio das obras, porém, a refor-
ma da quadra 1, a primeira,
ainda parece longe do fim.

TEMOR

“Eu tenho medo de nio po-
der trabalhar. Tenho funciond-
rios para pagar, preciso cum-
prir meus compromissos com
os fornecedores e a obra nio
deixa”, conta Hudson Pete-
nuci, lojista do Calgadio. Ele
afirma ainda que prefere dei-
xar o calgadio como estd do
que arriscar uma reforma tio
demorada que cause prejuizo

ao empreendi 0.

“Se nido tiver condigio
de fazer, entio pare, deixa
do jeito que esta e libera
para quem tem capacidade
de fazer”, destaca.

Ele afirma que o movi-
mento na quadra caiu cerca de
50% a 60%. “Outro fator pre-
judicial é que a quadra 2, co-
necta o restante da batista até a
1. Quando a 2 entrar em obras,
as pessoas vio continnar sem
chegar até essa aqui”.

Odair Cristévio é proprie-
tario de um comércio no quar-
teirdo hd 38 anos. Ele conta
que & a primeira vez que vé
um problema semelhante e
que todo o circuito do comér-
cio sai prejudicado.

“0O consumidor se preju-
dica, o transeunte que passa
por aqui para pegar o 6nibus
também sai perdendo. O fun-
ciondrio comissionado tem
uma queda de renda também.
Uma obra aqui neste local
precisa ser 4gil e rapida, ou
provoca uma reagio em ca-
deia”, ressalta.

PREFEITURA NOTIFICA

A empresa AC Melko En-
genharia e Construgdes Lida,
vencedora da licitagio, fol
contratada para a recuperagio
completa do piso, implantagio
de paisagismo com a substi-
tuigio dos bancos e de lixei-
ras, recuperagio das instala-
¢oes elétricas, entre outros.
Além disso, estd prevista a

Empresarios garantem que vao se reunir diariamente

Gulheme Mains

até receberem um posicionamento cabal da prefeitura

implementagio de dreas ver-
des, que substituirio os arcos
sem cobertura

Em nota enviada ao JIC, a
Prefeitura de Bauru informou
l:ll]E a Empnesa IESPUHS&VEI
pelas obras no Calgaddo ja
foi notificada por conta dos
atrasos. Na quarta-feira (10),

a AC Melko e a Secretaria de
Obras fizeram reuniéio e ajus-
taram detalhes. A previsio é
que na préxima quarta (17)
seja iniciada a instalagio do
piso intertravado, e estd sen-
do discutida uma forma para
que o andamento dos servigos
acontega da melhor maneira.
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