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Auricchio libera aditivo e injeta mais R$9,4 milh&es na Versétil

Obra de parque linear exige mais
dinheiro sete meses apos iniciar

Prefertura de Sao Caetano, comandada por José Auricchio Jtnior, ‘turbina’ em R$ 9,4 milhdes o contrato com a Versitil Engenharia

O contrato firmado entre a Prefei-
tura de Sao Caetano e a Versatil En-
genharia para a construcio do Par-
que Linear Kennedy recebeu um adi-
tivo de 19,75%. Firmado em 4 de
outubro do ano passado, o acordo
previa pagamento de RS
47.842.796,16. Entretanto, o prefei-
to José Auricchio Junior (PSDB) au-
torizou mais R$ 9.447.341,36. A
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24 P no
sinado pela Secretaria de Obras e
Habitacio e a empreiteira. Clausula
do acordo estipula que “os precos
aqui pactuados serdo irmeajustdveis
pelo periodo de doze meses”. Adrea
de lazer tem previsdo de entrega pa-
ra ourubro, més em que ocorre a
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MA'S CARO Parque que esta sendo construido ao longo da Avenida Presidente Kennedy tem reajuste de quase 20% no prego, contraniando cliusula de contrato

eleigio municipal.

Auricchio libera aditivo e injeta
mais R$ 9,4 milhoes na Versitil

Empresa responsavel por obras no Parque Linear Kennedy, em Sao Caetano, tem contrato majorado em 19,75% em menos de um ano
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O prefeito José Auricchio
Jiinior (PSDB) autorizou a li-
beracio de aditivo contra-
tual & Versdtil Engenharia. A
empresa, prestadora de ser-
vicos para a Prefeitura de
Sdo Caetano, vai receber,
além do valor pré-acordado
de RS 47.842.796,16, mais
RS 9.447.341,36 pela obra
do Parque Linear Kennedy.
O contrato, firmado em 4 ou-
tubro do ano passado com
prazo de 365 dias, foi majo-
rado em 19,75%. O montan-
te adicionado, menos de um
ano depois do infcio das in-
tervengdes, foi anunciade
em publicagio no Didrio Ofi-
cial do Municipio no dia 15
de maio.

Noentanto, a movimenta-
¢ao financeira pode estar in-
fringinde regras estipuladas
no documento assinado pela
Secretaria de Obrase Habita-
¢Ho e a empreiteira andreen-
se, que tem sede na Rua Ca-
tequese. O contrato de ni-

merol17/2023, processo n°
8849/2023, rrata do reajus-
te em sua cldusula 127, “Os
preos aqui pactuados serdio
irreajustdveis pelo periodo
de doze meses.”

Com custo atualizado de
R$ 57.290.137,52, a obrado

Parque Linear Kennedy tem
gerado criticas por parte da
populagio. O empreendi-
mento tem previsio de entre-
ga para outubro, mesmo
més da eleicio municipal,
que em Sdo Caetano se resol-
ve em turno dnico, dia.

inheiro para as obras

PROBLEMAS

Como mostrado pelo Dig-
rio, em maio do ano passa-
do, cinco meses antes da assi-
natura da autorizacio da
obra, maquindrio pesado ini-
ciava a demoligio dadrea de
60 mil metros quadrados, co-

mecando pelo Abrev (Asso-
ciagdo Beneficente, Recreati-
va e Esportiva) Barcelona.

Em outro fato estranho pu-
blicado pelo jornal, a cons-
trucao do Parque Linear da
Avenida Presidente Kenne-
dy comecou antes mesmo da
assinatura da ordem de servi-
¢o e da elaboragio do EIA
(Estudo de Impacto Ambien-
tal) e do Rima (Relatdrio de
Impacto Ambiental).

A Prefeitura de Sao Caeta-
no e a Versdtil Engenharia fo-
ram procuradas pela equipe
de reportagem do Didrio pa-
ra apresentar documentos e
outros elementos que justifi-
quem o aditivo ¢ a majora-
¢ao do contrate, mas até o fe-
chamento desta edi¢io nin-
guém se manifestou.

RELACOES

A empresa presta servigos
a4 municipalidade desde
2021 &, atualmente, tem ok-
tros negdcios com a gestio.
Auricchio assinou, em 17
de fevereiro, ordem de ser-
vico com a Versdtil Enge-
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nharia para a reforma milio-
ndria do médulo 1 do Ter-
minal Rodovidrio Nicolau
Delic. O espaco, no Centro
da cidade, com ligagdo a es-
tacdo da CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos) e com passa-
gem subterranea ao bairro
Fundagio, recebera aporte
de R§ 19,4 milhoes.

A Versdtil havia sido con-
tratada anteriormente pela
Prefeitura de S3o Caetano
por R$ 3 milhdes para
obras de impermeabiliza-
cdo da laje do médulo 2,
que abriga onibus da EMTU
(Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos) ¢ co-
letivos rodovidrios interci-
dades ¢ interestaduais.

As obras, no total de apro-
ximadamente R$ 22 mi-
Ihdes, ocorrem em paralelo
ao desejo de José Auricchio
Jinior de entregar o termi-
nal central de Sdo Caetano
a iniciativa privada. A con-
cessio do endereco ji foi au-
torizada pelos vereadores
em votagio na Cimara.
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