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Obras atrasadas no RJ somam prejuízos bilionários aos cofres públicos

Projetos essenciais para mobilidade e cultura enfrentam anos de espera e descaso

 

Por Fernanda Caldas

 

Os atrasos em obras públicas do Estado do Rio de Janeiro geraram judicialização,

promessas e prejuízo aos cofres públicos nos últimos anos. Desde a retomada das

obras do novo Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, na Zona Sul da

capital fluminense, passando pela finalização da estação da Gávea do sistema

metroviário até a prometida reinauguração do Teleférico do Complexo do Alemão,

na Zona Norte da cidade.

As obras do metrô da Gávea estão paralisadas há cerca de uma década e já foram

adiadas por cinco vezes desde que o Termo de Ajustamento de Conduta foi

homologado em outubro do ano passado para a retomada das obras.

O início dos serviços começou em 2013, durante o governo de Sérgio Cabral. No

entanto, as obras foram interrompidas após o Tribunal de Contas do Estado (TCE)

apontar um superfaturamento de R$ 3,7 bilhões. Agora, a previsão é de que as

obras sejam retomadas no mês que vem.

O diretor da Amagavea, René Hasenclever, conta que os moradores esperam há

anos pelas obras.

Já o Teleférico do Complexo do Alemão foi alvo da Lava Jato. O Ministério da

Justiça chegou a identificar que as empreiteiras responsáveis pela obra fraudaram

a licitação. O modal chegou a funcionar por 19 meses, mas parou de vez em 2017.

Desde então, o que era para transportar cerca de nove mil pessoas todos os dias

se transformou em promessas. A última era de que os cabos de aço do novo

teleférico deveriam chegar em março deste ano, o que ainda não aconteceu. O

prejuízo chegou a R$ 300 milhões.

As obras da fachada do Museu da Imagem e do Som em Copacabana, na Zona

Sul do Rio, podem ser retomadas nas próximas semanas, após o consórcio

Fachada Copacabana vencer a licitação.



A inauguração do espaço chegou a ser prometida, inicialmente para 2012. Na

época, o Governo orçava as obras do museu em R$ 70 milhões. No entanto, até o

momento, o investimento é de R$ 90 milhões.

 

https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/obras-publicas-

atrasadas-no-rj-somam-prejuizos-bilionarios-aos-cofres-publicos-202503310937

Veículo: Online -> Site -> Site Band News FM Rio

Copyright © Clipclap 2025.Copyright © Clipclap 2025.

https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/obras-publicas-atrasadas-no-rj-somam-prejuizos-bilionarios-aos-cofres-publicos-202503310937
https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/obras-publicas-atrasadas-no-rj-somam-prejuizos-bilionarios-aos-cofres-publicos-202503310937
https://clipclap.com.br
https://clipclap.com.br

