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Piscindo no Bairro Fundacédo das obras e avanca no combate as enchentes
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Tite (omponelle ocempanbou o avongo dos imbalhes ¢ afimou gue o estrutum, com mpocideds pars 19 milbies do fics, deverd ser finol

Piscindo do bairro Fundacdo
atinge 70% das obras e avanca
no combate as enchentes

Reservatério terd capacidade para 19 milhaes
de litros e integra o programa Drenar Sdo Caetano

O prefeito de Sio Caetano, Tite
Campanella, realizou na manhd desta
quinta-fidra (19) una visita técnica as
obrms do Reservaorio de Detengio
de Cheias, o Piscindo do baimo
Fundag¢io. O equipamento, considerado
estratégico para o combate fis enchentes
no  municpio, ter capaddade de
amazenamento de cerca de 19 milhdes
de litros de dgua e tem praco de entrega
até o fim deste ano.

Ouando  inicdamos  a gestd@io,
em 2025, a obra estava com 15%%
de avango fisico e hoje atingimos a
marca dos 70%. E um miimero bastante
significativo, que nos permite trabalhar
comm a previsao de entrega em setembro
deste ano de 2026™, ressaltou Tite.

A agenda contou também com
a presenca do secretdrio de Obmas e
Habitaghio, de representantes do Saesa
e da constnitora responsavel pelos
servigos de macro e microdrenagem.

Durante @ wvistori, foram
detalhados as etapas em andamento e
05 proximos marcos do cromograma,
que seguem dentro do planejamento
estabelecido. O prefeito percormmen a
area do piscindiio e ressaltou que, apos a
conclusio da obra, o campo de futebol
que existia no local serda devolvido
a4 populaciio, implantado sobre a
estiura do equipamento,

Além do andamento da construgiio,
o chefe do Executivo buscou

esclarecimentos sobre a operagio, a
manutengio do sistema apds a entrega
e acompanhou de perto os trabalhos de
CONCTEEEenL. e Contam o O
de 100 fincdonanos atuando nas obras

do programa Drenar Sio Cactano. O
piscinfo contard com anco bombas,
sendo uma destinada & etapa final de
esccamento para os distmitos, ampliando
aeficdénda do sistema de drenagem.
Ainda gque os prazos estejam
ajustados. a construtora acredita que
o cronograma possa soffer  ajustes
em mzio de condigbes climdticas
(periodos chuvosos ), além de possiveis
interferéncias subterrineas ident ficadas
durmte  as  escavagdes.  Eventuais
adequagtes serio fotas com fooo na
aglidade, mas sempre mantendo os
padrdes de segurmanga ¢ qualidade.
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