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Artesp aponta prejuizo de mais de R$ 130 milhdes nas obras do BRT-ABC

GRANDE ABC m Mobilidade @ odsbmens e abcdmilgrau

grandeabenews © A Artesp reconheceu atrasos € prejuizos
financeiros nas obras do BRT-ABC, em decis3o publicada nesta
segunda-feira (23).

De acordo com 0 6rgéo, os problemas no andamento do projeto
geraram um desequilibrio financeiro superior a R$ 130 milhes
em prejuizo 30 Governo de S30 Paulo.

A agéncia também negou um pedido de indenizagdo da Next
Mobilidade, que atribufa & Cetesb a responsabilidade pelos
atrasos. Segundo a andlise téenica, a responsabilidade pelas
falhas no processo ambiental & da pr6pria concessionaria

A Next Mobilidade informou que a decis3o ainda & parcial e que
© processo administrativo segue em andamento, podendo
passar por revises. A empresa destacou a complexidade das
obras, que envolvem diferentes Grgaos e concessionarias,
impactando os prazos.

O projeto do BRT-ABC, iniciado em 2022, ainda néo foi concluido
& tem como objetivo ligar cidades da Grande Séo Paulo 4 capital.

Na iltima semana, o governador Tarcisio de Freitas afirmou que
o Estado avalia abrir processo para encerrar o contrato com a
concessionéria responsével pela obra.
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