

São Caetano prorroga contrato em meio a atraso em obra do teatro**PAULO MACHADO****Término de obra no teatro de S. Caetano vai sofrer atraso de pelo menos um mês**

A reforma do teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, vai atrasar pelo menos por um mês. A Prefeitura, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), prorrogou o contrato com a empresa responsável pela obra por 30 dias. Início das intervenções foi em fevereiro de 2023. *Política 4*

São Caetano prorroga contrato em meio a atraso em obra do teatro

Acordo assinado em fevereiro junto à Ubiratan Ltda previa dez meses de execução, mas gestão Auricchio estendeu o ato por mais 30 dias

ARTUR RODRIGUES
arturrodrigues@dgabc.com.br

A Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), prorrogou por mais 30 dias o contrato com a empresa Ubiratan Ltda, que está realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho. A prorrogação, publicada no *Diário Oficial do município* no dia 5 de janeiro, fará com que as obras completem um ano, quando na verdade o contrato assinado em fevereiro do ano passado, sob o valor de R\$ 13,6 milhões, previa dez meses de execução.

A última reforma importante realizada no aparelho público cultural foi em 1999. Outra intervenção estava agendada para 2014, mas não aconteceu. Em 2018, a gestão Auricchio solicitou financiamento de R\$ 5 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a execução dos serviços, mas não



OBRAS. Contrato previa execução da reforma em dez meses

obteve sucesso.

O *Diário* acompanhava a situação de abandono do teatro desde a gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (à época no MDB, hoje no União Brasil). De lá para cá, reportagens fei-

tas pelo jornal denunciaram problemas de som, iluminação, falta de lâmpadas, fios soltos perto da plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltração de água e ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Cor-

po de Bombeiros).

No fim de 2019, a Câmara aprovou autorização ao Executivo para a contratação de empréstimo de R\$ 54 milhões junto ao Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa. De acordo com a Prefeitura à época, R\$ 18 milhões do total seriam utilizados na reforma do Paulo Machado de Carvalho. No entanto, o edital que resultou na contratação da Ubiratan Ltda não detalha as origens do pagamento feito pelo Paço. Questionada pelo *Diário*, a gestão tucana não se manifestou até o fechamento desta edição.

Entre as intervenções que estão sendo feitas destacam-se a implementação de novos sistemas de apoio à manutenção, com criação de passarelas técnicas, substituição completa da estrutura da cobertura e novo telhamento, implantação de novo sistema de forro interno, apropriado para o acesso às novas passarelas, adequações de revestimentos e acústica absorviva da sala de espetáculos; modernização dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também está sendo trocado e terá um novo tablado.

O teatro, que conta com uma área de 3.55 metros quadrados e que conta com 1.122 lugares, está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adiantado pelo *Diário* no ano passado.

