

S. Caetano prorroga novamente contrato de reforma de teatro

S. Caetano prorroga novamente contrato de reforma de teatro

Acordo assinado em fevereiro do ano passado previa dez meses de execução, mas gestão Auricchio prorrogou o ato pela segunda vez só neste ano

ARTUR RODRIGUES
arturrodrigues@dgabc.com.br

Pouco mais de um mês depois de prorrogar o contrato com a empresa Ubiratan Ltda, que está realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho, a Prefeitura de São Caetano estendeu novamente o vínculo com a construtora. De acordo com publicação na edição de ontem do *Diário Oficial* do município, a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) acrescentou R\$ 149 mil ao contrato de R\$ 13,6 milhões.

Assinado em 24 fevereiro do ano passado, o acordo entre Prefeitura e a Ubiratan Ltda previa dez meses de execução dos serviços. No entanto, as partes já prorrogaram o contrato duas vezes, o que fará com que a conclusão das obras ultrapasse os três meses de atraso. Na próxima semana, as intervenções no espaço vão com-



VISTÓRIA. Auricchio postou foto em avaliação às obras no Teatro Paulo Machado de Carvalho

pletar um ano.

Procurada, a Prefeitura não justificou o atraso nas obras.

O *Diário* acompanha a situação de abandono do teatro Paulo Machado de Carvalho desde a gestão do ex-

prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje no União Brasil), que se iniciou em 2013. De lá para cá, reportagens feitas pelo jornal denunciaram problemas de som, iluminação, falta de lâmpadas, fios soltos próxi-

mos à plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltração de água e ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A última grande reforma realizada no teatro foi em 1999. Outra intervenção es-

tava agendada para 2014, mas não aconteceu. Em 2018, a gestão Auricchio solicitou financiamento de R\$ 5 milhões junto à Caixa Econômica Federal para execução dos serviços, mas não obteve sucesso.

No fim de 2019, a Câmara, à época presidida por Pio Mielo (PSDB), aprovou autorização ao Executivo para realização de empréstimo junto ao Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), sob o valor de R\$ 54 milhões. Na ocasião, a Prefeitura informou que R\$ 18 milhões do total seriam utilizados na reforma do espaço público cultural. No entanto, a gestão tucana só lançou o edital para a reforma do teatro em dezembro de 2022, sem detalhar a origem dos recursos empregados para a contratação. O *Diário* também questionou à Prefeitura, mas não houve respostas.

O teatro, que conta com uma área de 3.55 metros quadrados e que conta com 1.122 lugares, está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adelantado pelo *Diário* no ano passado.

Entre as intervenções que estão sendo feitas destacam-se a implementação de novos sistemas de apoio à manutenção, com criação de passarelas técnicas, substituição completa da estrutura da cobertura e novo telhamento, implantação de novo sistema de forro interno, apropriado para o acesso às novas passarelas, adequações de revestimentos e acústica absorviva da sala de espetáculos; modernização dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também está sendo trocado e terá um novo tablado.

Veículo: Impresso -> Jornal -> Jornal Diário do Grande ABC

Seção: Política **Página:** 3