

**Auricchio libera aditivo e injeta mais R\$9,4 milhões na Versátil**

# Obra de parque linear exige mais dinheiro sete meses após iniciar

Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior, 'turbina' em R\$ 9,4 milhões o contrato com a Versátil Engenharia

**MAIS CARO.** Parque que está sendo construído ao longo da Avenida Presidente Kennedy tem reajuste de quase 20% no preço, contrariando cláusula de contrato

O contrato firmado entre a Prefeitura de São Caetano e a Versátil Engenharia para a construção do Parque Linear Kennedy recebeu um aditivo de 19,75%. Firmado em 4 de outubro do ano passado, o acordo previa pagamento de R\$ 47.842.796,16. Entretanto, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) autorizou mais R\$ 9.447.341,36. A movimentação financeira contraria regras estipuladas no documento assinado pela Secretaria de Obras e Habitação e a empreiteira. Cláusula do acordo estipula que "os preços aqui pactuados serão irrevogáveis pelo período de doze meses". A área de lazer tem previsão de entrega para outubro, mês em que ocorre a eleição municipal.

Política 4

## Auricchio libera aditivo e injeta mais R\$ 9,4 milhões na Versátil

Empresa responsável por obras no Parque Linear Kennedy, em São Caetano, tem contrato majorado em 19,75% em menos de um ano

**WILSON GUARDIA**  
wilsonguardia@dgbabc.com.br

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) autorizou a liberação de aditivo contratual à Versátil Engenharia. A empresa, prestadora de serviços para a Prefeitura de São Caetano, vai receber, além do valor pré-acordado de R\$ 47.842.796,16, mais R\$ 9.447.341,36 pela obra do Parque Linear Kennedy. O contrato, firmado em 4 de outubro do ano passado com prazo de 365 dias, foi majorado em 19,75%. O montante adicionado, menos de um ano depois do início das intervenções, foi anunciado em publicação no *Diário Oficial do Município* no dia 15 de maio.

No entanto, a movimentação financeira pode estar infringindo regras estipuladas no documento assinado pela Secretaria de Obras e Habitação e a empreiteira andreeense, que tem sede na Rua Caetequense. O contrato de número

**CÁLCULO.** Sete meses depois de Paço assinar contrato do parque linear, já faltou dinheiro para as obras

117/2023, processo nº 8849/2023, trata do reajuste em sua cláusula 12. "Os preços aqui pactuados serão irrevogáveis pelo período de doze meses."

Com custo atualizado de R\$ 57.290.137,52, a obra do

Parque Linear Kennedy tem gerado críticas por parte da população. O empreendimento tem previsão de entrega para outubro, mesmo mês da eleição municipal, que em São Caetano se resolve em turno único, dia

### PROBLEMAS

Como mostrado pelo *Diário*, em maio do ano passado, cinco meses antes da assinatura da autorização da obra, maquinário pesado iniciava a demolição da área de 60 mil metros quadrados, co-

meçando pelo Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona.

Em outro fato estranho publicado pelo jornal, a construção do Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy começou antes mesmo da assinatura da ordem de serviço e da elaboração do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e do Rima (Relatório de Impacto Ambiental).

A Prefeitura de São Caetano e a Versátil Engenharia foram procuradas pela equipe de reportagem do *Diário* para apresentar documentos e outros elementos que justifiquem o aditivo e a majoração do contrato, mas até o fechamento desta edição ninguém se manifestou.

### RELAÇÕES

A empresa presta serviços à municipalidade desde 2021 e, atualmente, tem outros negócios com a gestão. Auricchio assinou, em 17 de fevereiro, ordem de serviço com a Versátil Engenharia

para a reforma milimétrica do módulo 1 do Terminal Rodoviário Nicolau Delic. O espaço, no Centro da cidade, com ligação à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e com passagem subterrânea ao bairro Fundação, receberá aporte de R\$ 19,4 milhões.

A Versátil havia sido contratada anteriormente pela Prefeitura de São Caetano por R\$ 3 milhões para obras de impermeabilização da laje do módulo 2, que abriga ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e coletivos rodoviários interdadas e interestaduais.

As obras, no total de aproximadamente R\$ 22 milhões, ocorrem em paralelo ao desejo de José Auricchio Júnior de entregar o terminal central de São Caetano à iniciativa privada. A concessão do endereço já foi autorizada pelos vereadores em votação na Câmara.

