

Retomada das obras da estação de metrô da Gávea sofre novo adiamento

Obras tiveram 5 adiamentos. Último anúncio de retomada, que ocorreria nesta semana, foi feito no dia 11 por Washington Reis.

Por Lucas Soares, TV Globo

A retomada das obras do metrô da Gávea sofreu um novo adiamento. Depois do secretário estadual de transportes Washington Reis prometer, em entrevista ao RJ2 na semana passada, que esta semana o governo daria início às obras da estação, o estado voltou atrás e a retomada foi postergada mais uma vez. As obras foram adiadas já cinco vezes.

Não foi só em entrevista que o anúncio foi feito. Nas redes sociais do secretário, foi feita uma grande divulgação do que até então seria, enfim, a resolução de um problema que já atravessa uma década.

No site do governo do estado também foi publicada uma matéria com o seguinte texto:

"Na última terça-feira (11), o Presidente da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS, Rafael Quaresma, e o Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), Washington Reis, realizaram uma visita técnica à estação Gávea do Metrô a fim de anunciar a retomada das obras na próxima semana. Quaresma disse ainda que as obras têm previsão para serem finalizadas em 2028, conectando assim São Conrado à Gávea."

Depois de adiar 4 vezes, governo do RJ diz que obras da Estação da Gávea do Metrô começam na próxima semana

Além disso, um evento, a princípio, estava, de fato, marcado para esta quinta-feira às 11h, com a presença do governador Cláudio Castro, o secretário Washington Reis, o presidente da Riotrilhos, Rafael Quaresma e o diretor presidente do Metrô Rio, Guilherme Ramalho.

Vale lembrar que em outubro do ano passado, um termo de ajustamento de conduta foi assinado entre o Ministério Público, o poder executivo, a concessionária MetrôRio e as empresas construtoras pra dar continuidade as obras da estação Gávea, que faz parte da linha 4 do metrô, ligando Ipanema à Barra.

Pelo acordo, a concessionária vai investir R\$ 600 milhões em contrapartida, ganha mais 10 anos de concessão, até 2048. Já o governo do estado vai repassar R\$ 97 milhões.

Ainda na entrevista da semana passada, Reis deu o prazo de 36 meses para a conclusão das obras. Ou seja, a previsão seria março de 2028, com um atraso de 12 anos.

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/03/19/retomada-das-obras-da-estacao-de-metro-da-gavea-sofre-novo-adiamento.ghtml>

Veículo: Online -> Portal -> Portal G1 - Rio de Janeiro