

Minuta da licitação para recuperação do Teleférico do Alemão vai ser analisada

A promessa do Governo do Rio é de que o sistema seja reinaugurado até dezembro deste ano

Por João Boueri

Com cronograma apertado, a minuta da licitação para a contratação de empresa para recuperar os equipamentos eletromecânicos para as seis estações do Teleférico do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, vai passar novamente pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas. O valor previsto é de cerca de R\$ 115 milhões.

Os cabos de aço do novo teleférico também serão instalados pela empresa que vai ser contratada. O material da empresa francesa POMA chegou ao Porto do Rio de Janeiro nos últimos dias e aguarda o desembarço aduaneiro para que a mercadoria possa entrar no país. O investimento nas peças foi de R\$ 105 milhões.

O prazo dado pelo Governo do Rio para a reinauguração do Teleférico do Complexo do Alemão é até dezembro deste ano. No entanto, o cronograma da nova licitação estima que os serviços terminarão em sete meses. Ainda não há data para a abertura dos envelopes e definição da empresa que vai realizar as obras.

Paralelamente, o Governo do Rio assinou o 10º termo aditivo com a Petropump, empresa contratada em 2022 para recuperar as seis estações. A licitação foi vencida por R\$ 16 milhões e 963 mil. No entanto, o contrato já passa de R\$ 24 milhões.

O prazo para a entrega dos serviços de recuperação das estações foi adiado pelo menos nove vezes após pedidos da empresa. As obras deveriam ser finalizadas em janeiro de 2023. Recentemente, a data foi novamente prorrogada, dessa vez até junho deste ano.

Ao longo dos últimos anos, as obras se dividiram em diversas frentes, com atrasos e prorrogações. O Teleférico do Alemão foi inaugurado em 2011 através do

Programa de Aceleração do Crescimento, a um custo de mais de R\$ 200 milhões. A paralisação se deu em 2016.

O Teleférico do Complexo do Alemão foi alvo da Lava Jato. O Ministério da Justiça chegou a identificar que as empreiteiras responsáveis pela obra fraudaram a licitação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas disse que trabalha com a previsão para dezembro e que os trabalhos serão feitos dentro desse cronograma.

<https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/licitacao-para-recuperacao-doteleferico-do-alemao-vai-passar-por-novas-avaliacoes-202503311224>

Veículo: Online -> Site -> Site Band News FM Rio