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S.Caetano prorroga contrato em meio a atraso em teatro

 

Acordo assinado em fevereiro junto à Ubiratan Ltda previa dez meses de

execução, mas gestão Auricchio prorrogou ato por mais 30 dias

Por Artur Rodrigues

 

A Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB),

prorrogou por mais 30 dias o contrato com a empresa Ubiratan Ltda, que está

realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho. A prorrogação,

publicada no Diário Oficial do município no dia 5 de janeiro, fará com que as obras

completem um ano, quando na verdade o contrato assinado em fevereiro do ano

passado, sob o valor de R$ 13,6 milhões, previa dez meses de execução.

A última reforma importante realizada no aparelho público cultural foi em 1999.

Outra intervenção estava agendada para 2014, mas não aconteceu. Em 2018, a

gestão Auricchio solicitou financiamento de R$ 5 milhões junto à Caixa Econômica

Federal para a execução dos serviços, mas não obteve sucesso.

O Diário acompanhava a situação de abandono do teatro desde a gestão do ex-

prefeito Paulo Pinheiro (à época no MDB, hoje no União Brasil). De lá para cá,

reportagens feitas pelo jornal denunciaram problemas de som, iluminação, falta de

lâmpadas, fios soltos perto da plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltração

de água e ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

No fim de 2019, a Câmara aprovou autorização ao Executivo para a contratação de

empréstimo de R$ 54 milhões junto ao Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao

Saneamento), da Caixa. De acordo com a Prefeitura à época, R$ 18 milhões do

total seriam utilizados na reforma do Paulo Machado de Carvalho. No entanto, o

edital que resultou na contratação da Ubiratan Ltda não detalha as origens do

pagamento feito pelo Paço. Questionada pelo Diário, a gestão tucana não se

manifestou até o fechamento desta edição.

Entre as intervenções que estão sendo feitas destacam-se a implementação de

novos sistemas de apoio à manutenção, com criação de passarelas técnicas,



substituição completa da estrutura da cobertura e novo telhamento. implantação de

novo sistema de forro interno, apropriado para o acesso às novas passarelas.

adequações de revestimentos e acústica absortiva da sala de espetáculos;

modernização dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também está sendo

trocado e terá um novo tablado.

O teatro, que conta com uma área de 3.55 metros quadrados e que conta com

1.122 lugares, está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo

Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi

demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adiantado pelo Diário

no ano passado.
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