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São Caetano prorroga novamente contrato de reforma de teatro

Artur Rodrigues

Acordo assinado em fevereiro do ano passado previa dez meses de execução,

mas gestão Auricchio prorrogou o ato pela segunda vez só neste ano

 

 

Pouco mais de um mês depois de prorrogar o contrato com a empresa Ubiratan

Ltda, que está realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho, a

Prefeitura de São Caetano estendeu novamente o vínculo com a construtora. De

acordo com publicação na edição de ontem do Diário Oficial do município, a gestão

do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) acrescentou R$ 149 mil ao contrato de

R$ 13,6 milhões.

Assinado em 24 fevereiro do ano passado, o acordo entre Prefeitura e a Ubiratan

Ltda previa dez meses de execução dos serviços. No entanto, as partes já

prorrogaram o contrato duas vezes, o que fará com que a conclusão das obras

ultrapasse os três meses de atraso. Na próxima semana, as intervenções no

espaço vão completar um ano.

Procurada, a Prefeitura não justificou o atraso nas obras.

O Diário acompanha a situação de abandono do teatro Paulo Machado de

Carvalho desde a gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje no União

Brasil), que se iniciou em 2013. De lá para cá, reportagens feitas pelo jornal

denunciaram problemas de som, iluminação, falta de lâmpadas, fios soltos

próximos à plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltração de água e



ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A última grande reforma realizada no teatro foi em 1999. Outra intervenção estava

agendada para 2014, mas não aconteceu. Em 2018, a gestão Auricchio solicitou

financiamento de R$ 5 milhões junto à Caixa Econômica Federal para execução

dos serviços, mas não obteve sucesso.

No fim de 2019, a Câmara, à época presidida por Pio Mielo (PSDB), aprovou

autorização ao Executivo para realização de empréstimo junto ao Finisa

(Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), sob o valor de R$ 54 milhões.

Na ocasião, a Prefeitura informou que R$ 18 milhões do total seriam utilizados na

reforma do espaço público cultural. No entanto, a gestão tucana só lançou o edital

para a reforma do teatro em dezembro de 2022, sem detalhar a origem dos

recursos empregados para a contratação. O Diário também questionou à

Prefeitura, mas não houve respostas.

O teatro, que conta com uma área de 3.55 metros quadrados e que conta com

1.122 lugares, está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo

Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi

demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adiantado pelo Diário

no ano passado.

Entre as intervenções que estão sendo feitas destacam-se a implementação de

novos sistemas de apoio à manutenção, com criação de passarelas técnicas,

substituição completa da estrutura da cobertura e novo telhamento. implantação de

novo sistema de forro interno, apropriado para o acesso às novas passarelas.

adequações de revestimentos e acústica absortiva da sala de espetáculos;

modernização dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também está sendo

trocado e terá um novo tablado.

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/4101211/sao-caetano-prorroga-novamente-

contrato-de-reforma-de-teatro
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