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S&o Caetano prorroga novamente contrato de reforma de teatro

Artur Rodrigues

Acordo assinado em fevereiro do ano passado previa dez meses de execucéo,
mas gestdo Auricchio prorrogou o ato pela segunda vez s6 neste ano

Pouco mais de um més depois de prorrogar o contrato com a empresa Ubiratan
Ltda, que esta realizando reformas no teatro Paulo Machado de Carvalho, a
Prefeitura de Sado Caetano estendeu novamente o vinculo com a construtora. De
acordo com publicacdo na edi¢cdo de ontem do Diario Oficial do municipio, a gestao
do prefeito José Auricchio Junior (PSDB) acrescentou R$ 149 mil ao contrato de
R$ 13,6 milhdes.

Assinado em 24 fevereiro do ano passado, o acordo entre Prefeitura e a Ubiratan
Ltda previa dez meses de execugcdo dos servicos. No entanto, as partes ja
prorrogaram o contrato duas vezes, o que fard com que a conclusdo das obras
ultrapasse os trés meses de atraso. Na prOxima semana, as intervencdes no
espaco vao completar um ano.

Procurada, a Prefeitura n&o justificou o atraso nas obras.

O Diario acompanha a situacdo de abandono do teatro Paulo Machado de
Carvalho desde a gestdo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje no Unidao
Brasil), que se iniciou em 2013. De la para c4, reportagens feitas pelo jornal
denunciaram problemas de som, iluminacédo, falta de lampadas, fios soltos
préximos a plateia, estrutura do palco danificada, forte infiltracdo de agua e



auséncia de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

A ultima grande reforma realizada no teatro foi em 1999. Outra intervencao estava
agendada para 2014, mas ndo aconteceu. Em 2018, a gestdo Auricchio solicitou
financiamento de R$ 5 milhdes junto & Caixa Econémica Federal para execucao
dos servi¢os, mas néo obteve sucesso.

No fim de 2019, a Camara, a época presidida por Pio Mielo (PSDB), aprovou
autorizacdo ao Executivo para realizagdo de empréstimo junto ao Finisa
(Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento), sob o valor de R$ 54 milhdes.
Na ocasido, a Prefeitura informou que R$ 18 milhdes do total seriam utilizados na
reforma do espaco publico cultural. No entanto, a gestdo tucana sé lancou o edital
para a reforma do teatro em dezembro de 2022, sem detalhar a origem dos
recursos empregados para a contratacdo. O Diario também questionou a
Prefeitura, mas ndo houve respostas.

O teatro, que conta com uma area de 3.55 metros quadrados e que conta com
1.122 lugares, esta localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao antigo
Abrev (Associacdo Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, que foi
demolido para dar lugar a um novo parque linear, conforme adiantado pelo Diario
no ano passado.

Entre as intervencfes que estdo sendo feitas destacam-se a implementacédo de
novos sistemas de apoio & manutencdo, com criagdo de passarelas técnicas,
substituicdo completa da estrutura da cobertura e novo telhamento. implantacao de
novo sistema de forro interno, apropriado para 0 acesso as novas passarelas.
adequacdes de revestimentos e acustica absortiva da sala de espetaculos;
modernizacdo dos sistemas elétricos; entre outras. O palco também esta sendo
trocado e tera um novo tablado.

https://www.dgabc.com.br/Noticia/4101211/sao-caetano-prorroga-novamente-
contrato-de-reforma-de-teatro
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