


# Santos retoma neste mês obras no antigo Cleóbulo

Prefeitura contratou segunda colocada na licitação, após anterior ter dificuldades



Trabalhos no prédio têm prazo de execução de 15 meses a partir da emissão da ordem de serviço

**VICTOR BARRETO**  
DA REDAÇÃO  
As obras no prédio da antiga escola Cleóbulo Amazonas Duarte, na Encruzilhada, em Santos, serão retomadas neste mês. Segundo a Prefeitura, os trabalhos passarão a ser realizados pela segunda colocada na licitação, a Engenharia, Comércio e Planejamento Ltda., e têm prazo de 15 meses a partir de ontem, quando se emitiu a ordem de serviço.

A Prefeitura informa que vencedora da licitação havia concluído somente 1,55% das obras antes da paralisação. Dessa forma, o valor do contrato novo equivale ao do firmado com a Credbens, de R\$ 5.693.583,12, mas com o desconto da parte já executada. Portanto, a nova contratada receberá R\$ 5.605.150,94.

**DISTRATO**  
Em junho, *A Tribuna* noticiou a paralisação nas obras. Na ocasião, o Município explicou que a interrupção ocorreu porque a Credbens apresentava dificuldades financeiras.

A Secretaria de Obras e Edificações, que gerencia a obra, aplicou duas notificações à Credbens por morosidade na execução dos trabalhos, com ameaça de punição com multa na segunda.

Como a empresa não atendeu às notificações, foi multada no valor de um terço dos serviços a serem executados, que corresponde a

## Obra no Cleóbulo é interrompida

Empresa contratada para reformar o prédio alegou problemas financeiros; 2ª colocada na licitação vai assumir



Trabalhos no prédio têm prazo de execução de 15 meses a partir da emissão da ordem de serviço

20 de junho de 2024

Duas semanas antes da publicação da reportagem, a retirada da placa que indicava a reforma do antigo colégio Cleóbulo Amazonas Duarte indicava que o serviço estaria interrompido, o que a reportagem confirmou em contato com a Prefeitura. A empresa que fazia as obras havia alegado problemas financeiros e, desde então, a Administração dizia que segunda colocada assumiria o trabalho. Em julho, firmou-se novo contrato.

cerca de R\$ 1,8 milhão, como previa o contrato. Depois disso, o Município dispensou a Credbens.

**FUTURO COLÉGIO**  
O projeto da reforma do prédio da antiga escola, desativada pelo Governo do Estado em 2018, é abrigar a Unidade Municipal de Educação (UME) Dino Bueno, atualmente na Rua Cunha Moreira, também na Encruzilhada. Com a mudança, a

Dino Bueno, que atende 376 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, passará a ser uma escola de educação integral.

O projeto busca adaptar o edifício às exigências atuais da legislação, contemplando acessibilidade, sistema de combate a incêndio, para-raios, sistemas de informatização e climatização e espaços para atividades.

A escola terá 16 salas de

aula e seis salas pedagógicas, incluindo estudecas, biblioteca, sala de artes cênicas, ateliê de artes, sala de dança e uma para atendimento educacional especializado.

A Prefeitura menciona que, enquanto os alunos não puderem ser atendidos no prédio da antiga Cleóbulo Amazonas Duarte, as aulas prosseguirão no prédio onde a Dino Bueno funciona atualmente.

### A TRIBUNA NÃO ESQUECE

**CESSÃO**  
A Prefeitura de Santos anunciou a transferência de um terreno para a construção de uma escola. O terreno, situado na Rua Cunha Moreira, na Encruzilhada, pertence ao Município e será cedido para a construção do prédio da antiga escola Cleóbulo Amazonas Duarte. A obra será realizada pela Engenharia, Comércio e Planejamento Ltda., contratada pela Prefeitura. O terreno tem uma área de 1.200 metros quadrados e está cercado por muros de concreto. A Prefeitura espera que a obra seja concluída em 15 meses.

Veículo: Impresso -> Jornal -> Jornal A Tribuna - Santos/SP

Seção: Cidades Caderno: A Pagina: 4